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Úvod
• seznámení se zkušenostmi z pohledu • seznámení se zkušenostmi z pohledu 
odborného zpracování v roce 2009

• v roce 2009 změny 
• zákonů 

• vyhlášek

• programového vybavení



Obsah referátu 
• katalogový list• katalogový list

• termín

• spolupráce s katastrálními úřady

• podklady

• zpřesňující transformace

• podrobné měření•

• programové vybavení - Nautil

• kontrola výsledného elaborátu a přebírání celého 
díla



Rozsah zkušeností
Geodetická kancelář Nedoma &  Řezník, s.r.o.Geodetická kancelář Nedoma &  Řezník, s.r.o.

• zpracování dle katalogového listu č.4

• 3 kraje

• 18 katastrálních území

= ze společné diskuze jsou shodné zkušenosti v  = ze společné diskuze jsou shodné zkušenosti v  
rámci celé republiky 



Katalogový list
• způsob zadávaní v roce 2009 X 2010

• výběr některých položek z katalogového listu, 
tím dochází k rozdělování prací spolu úzce  
souvisejících, jako např. Revize bodového souvisejících, jako např. Revize bodového 
pole a doplnění bodového pole



Termín
• stanovení termínu odevzdání celého díla

• katastrální území o 5673 MJ má termín kratší 
než katastrálním území o 1927 MJ při stejném 
počtu ZPMZ

• stanovení termínu není vždy adekvátní  rozsahu 
pracíprací

• systém kontrolních dnů značně ovlivňuje termín 
a odevzdávání prací

• termín by měl být závislý i na počtu stávajících 
ZPMZ



Spolupráce s katastrálními úřady, 
katastrálními pracovištikatastrálními pracovišti

• spolupráce je dobrá 

• rozdíly ve zkušenostech

• některé úřady se tomu plně věnují – jednotná 
koncepcekoncepce

• jiné přenášejí veškeré pravomoce na 
jednotlivé pracoviště



Podklady
• rozdílná struktura a připravenost podkladů• rozdílná struktura a připravenost podkladů

• postupné získávání podkladů na katastrálních 
pracovištích

• zapůjčení podkladů na omezenou dobu mimo 
katastrální pracoviště

• vše kopírovat pouze na katastrálním • vše kopírovat pouze na katastrálním 
pracovišti,

• při podpisu smlouvy předání všech podkladů v 
elektronické podobě = nejvhodnější



Zpřesňující transformace

• různé způsoby volby a použití identických 
bodů výrazně ovlivňuje kvalitu výsledného díla

• samostatný referát Ing. Blábol z firmy Azimut



Podrobné měření

• ze zkušeností zpracovatelů katalogového listu • ze zkušeností zpracovatelů katalogového listu 
č.1 by bylo vhodné návod aktualizovat a vzít 
zřetel na nové technologie měření a 
zpracování

• zpracování dle katalogového listu č.4 = měření 
nedělitnedělit



Nautil
• změny a vývoj programu během zpracování• změny a vývoj programu během zpracování

• příklad nedostatečné informovanosti ze strany 
zadavatele – např. překryt rámečků

• nedostatečný manuál,

• školení Nautil osobami kompetentními• školení Nautil osobami kompetentními

= zpřístupnění Helpdesku i zpracovatelům a 
účastníkům rámcových smluv



Kontrola výsledného elaborátu a 
přebírání celého díla

• kontrolu nad celým elaborátem komplexně

• nezávislá kontrola

• přesné stanovení obsahu výsledného díla při 
částečném zadávání

rozdílný výklad rozdílný výklad 

katastrálních úřadů x katastrálních pracovišť 

x katastrálních inspektorátů



Pro odvedení kvalitního díla v řádném termínu

Sjednocení koncepce přípravy a předávání podkladů i 

Závěr

Sjednocení koncepce přípravy a předávání podkladů i 
výsledného elaborátu

• jednotný obsah i forma

Sjednocení výkladů návodu pro tvorbu KMD

Převzetí postupů z katastrálních úřadů s většími 
zkušenostmizkušenostmi

• katastrální úřad pro Jihočeský kraj

• katastrální úřad pro Pardubický kraj

• katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj


